

Дорожная карта
 внедрения целевой модели
 наставничества в МАОУ СОШ
 №3 им. И.К.Серикова

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Сентябрь. 2020	Балаянц Г.Н., директор
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь. 2020	Балаянц Г.Н., директор
3	Встреча с обучающимися МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова с целью информирования о реализации программы наставничества	Сентябрь. 2020	Мельникова Т.В., заместитель директора по ВР
4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь. 2020	Попова Н.П., заместитель директора по УР
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь. 2020	Мельникова Т.В., заместитель директора по ВР
6	Формирование базы наставляемых и наставников	Сентябрь. 2020	Попова Н.П., заместитель директора по УР
7	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь. 2020	Попова Н.П., заместитель директора по УР
8	Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	Сентябрь. 2020	Попова Н.П., заместитель директора по УР
9	Обучение наставников	Октябрь. 2020	Попова Н.П., заместитель директора по УР, руководители ШМО учителей.
10	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь. 2020	Попова Н.П., заместитель директора по УР, руководители ШМО учителей.

11	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь. 2020	Плопова Н.П., заместитель директора по УР, руководители ШМО учителей.
12	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь. 2020	Попова Н.П., заместитель директора по УР, руководители ШМО учителей
13	Организация совместной работы наставника и наставляемого	Ноябрь. 2020- апрель. 2021	Наставники
14	Сбор обратной связи от участников программы наставничества	Апрель, 2021	Попова Н.П., заместитель директора по УР, руководители ШМО учителей
15	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе	Апрель. 2021	Попова Н.П., заместитель директора по УР.
16	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май. 2021	Попова Н.П., заместитель директора по УР
17	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май. 2021	Попова Н.П., заместитель директора по УР
18	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Май, 2021	Попова Н.П., заместитель директора по УР
19	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь, 2021	Попова Н.П., заместитель директора по УР